

ОТЧЕТ
о реализации проекта конкурсного отбора проектов развития территорий
муниципальных образований Новосибирской области 2021 года

1. Наименование проекта: Содержание мест захоронения.

2. Место реализации проекта:

Муниципальное образование: Ишимский сельсовет Чистоозерного района Новосибирской области.
Населенный пункт: Новосибирская область, Чистоозерный район, деревня Яминка.
Месторасположение объекта (указать адрес): Новосибирская область, Чистоозерного района, деревня Яминка.

3. Сведения о прогнозируемой (оценочной) стоимости финансирования проекта, в том числе:

Источники финансирования	Показатель (руб.)
Объем запрашиваемой субсидии из областного бюджета Новосибирской области	374377,2
Объем средств из бюджета городского, сельского поселения, муниципального района	90000,0
Собственные средства жителей поселения	42000,0
Средства организаций и других внебюджетных источников (спонсорство)	6000,0
Итого:	512377,2

4. Планируемое нефинансовое участие жителей поселения, организаций в стоимостном выражении:

Форма вклада	Показатель (руб.)
Нефинансовое участие жителей поселения, организаций	10162,8
Иные формы (материалы, товары)	
Итого:	10162,8

5. Фактическое использование средств на реализацию проекта:

Источники финансирования	Показатель (руб.)
Объем запрашиваемой субсидии из областного бюджета Новосибирской области	374377,2
Объем средств из бюджета городского, сельского поселения, муниципального района	90000,
Собственные средства жителей поселения	42000,0
Средства организаций и других внебюджетных источников (спонсорство)	6000,0
Итого:	512377,2

6. Фактическое нефинансовое участие жителей поселения, организаций в стоимостном выражении:

Форма вклада	Показатель (руб.)
Нефинансовое участие жителей поселения, организаций	10162,8
Иные формы (материалы, товары)	
Итого:	10162,8

7. Период реализации проекта:

Начало реализации проекта 20 июля 2021 года


Завершение реализации проекта 06 августа 2021 года

8. Приложение

8.1 Скриншот страницы на официальном сайте участника конкурсного отбора, который подтверждает публикацию отчета о реализации проекта.

8.2 Фотографии в электронном виде, отражающие итоги реализации проекта, промежуточные этапы выполнения работ, участие населения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (добровольное имущественное и (или) трудовое участие в форматах): jpg, png.

Глава муниципального образования Иванко Е.Е./  /

Руководитель инициативной группы Бессмертная А.В./  /

Согласовано:	
Управление финансов и налоговой политики Чистоозерного района Новосибирской области	Должность <u>Начальник УФиНП</u> <u>С.А.Ильюшенко</u> Подпись 